PROPOSAL APLIKASI KATALOG RUKO "Beliru.co.id"

Juli 2018



Catatan dan Modifikasi

Versi dan Tanggal	Ditulis oleh	Objek Modifikasi
Versi 1 – 10 Juni 2018	LK Studio	Dokumen baru



Daftar Isi

Contents

Catatan dan Modifikasi	i
Daftar Isi	ii
Technical Proposal	1
Alokasi Sumber Daya	1
Profil Dari Tim yang Berwenang :	1
Struktur Organisasi	1
Manajemen Proyek	2
Sumber daya dan Jangka Waktu Proyek	2
Solusi yang Diusulkan	2
Arsitektur Aplikasi	2
Lampiran Budget Project	6
Pengumpulan Kebutuhan (<i>Gathering Requirements</i>)	6
Pengembangan (<i>Development</i>)	6
Deployment – (UAT dan Training)	6
Maintaintenance	6
Implementation Cost	6
Overhead	6
Gathering Requirements	6
UAT	7
User Training	7
TOTAL	7

Technical Proposal

Alokasi Sumber Daya

Pembuatan aplikasi katalog ruko ini akan dipercayakan kepada tim kami di Malang. Untuk mempermudah koordinasi, pengembangan proyek ini akan dilakukan secara *on-site* yang berlokasi di *Mbak Ida Headquarters* di Malang.

Profil Dari Tim yang Berwenang:

Seluruh tim proyek yang memiliki qualifikasi teknis yang diperlukan akan bertanggung jawab penuh dalam implementasi serta *support*.


Sumber daya dalam proyek ini antara lain:

Project Manager : Yoga Nanda Saputra
 Web Developer (Back End) : Yosias Suparno
 Web Designer (Front End) : Megawati Ristanti
 Quality Control : Megawati Ristanti
 Database Analyst : Benny Putra Halim

Anggota tim kami memiliki pengalaman dalam pembangunan sistem informasi pada **bukalapak.com** serta tim kami memiliki pengalaman dalam pembuatan beberapa sistem informasi di pemerintahan Kota Malang seperti **e-surat.malang.go.id**, **absensi.malang.go.id**, serta **taman.malang.go.id**.

Struktur Organisasi

Tim kami terdiri dari 4 orang yang memiliki bidang masing-masing.



Setiap anggota memiliki telah memliki pengalaman lebih dari 1 tahun di setiap bidang yang mereka miliki.



Sumber daya dan Jangka Waktu Proyek

Pembuatan proyek ini membutuhkan waktu 8 minggu dari pengumpulan kebutuhan hingga pelatihan kepada pengguna. Detail hari kerja untuk setiap sumber daya sebagai berikut:

- Project Manager : 27 harikerja


Database Analyst : 24 hari kerja

- Web Developer : 31 hari kerja

- Quality Control : 11 hari kerja

- Web Designer : 10 hari kerja

Kami mengajukan perencanaan detail sebagai berikut:



Solusi yang Diusulkan

Arsitektur Aplikasi

Web Application (Backend)

Kami merekomendasikan menggunakan teknologi Codeigniter bertipe MVC sebagai framework dalam pembuatan aplikasi karena bersifat opensource serta mudah untuk melakukan mendeteksi masalah. Codeigniter sendiri juga mudah dalam pemasangan template Kemudian




database yang kami sarankan yaitu MySQL karena teknologi ini sudah dipakai banyak aplikasi web didunia yang terjamin keamanan serta integrasinya.

Antarmuka



Interface 1 Backend admin




Interface 2 Backend member


Web Application (frontend)

Kami merekomendasikan beberapa library untuk mengatasi kebutuhan seperti javascript untuk tampilan interaktif, API Google Map untuk peta lokasi ruko.






Interface 3 Frontend dashboard



Interface 4 Frontend hasil pencarian





Interface 5 Frontend hasil pembandingan



Lampiran Budget Project

Pengumpulan Kebutuhan (*Gathering Requirements*)

No.	Resource	Man	Day	Effort	Fixe	ed Man Day	Fix	ed MD * Days
1	Project Manager	1	15	100%	Rp	561,818.18	Rp	8,427,272.73
2	System Analyst	1	15	100%	Rp	545,454.55	Rp	8,181,818.18
	TOTAL Rp 16,609,090.9						16,609,090.91	

Pengembangan (*Development*)

No.	Resource	Man	Day	Effort	Fixe	ed Man Day	Fix	ed MD * Days
1	Project Manager	1	25	100%	Rp	561,818.18	Rp	14,045,454.55
2	System Analyst	1	24	100%	Rp	545,454.55	Rp	13,090,909.09
3	Web Designer	1	9	100%	Rp	289,090.91	Rp	2,601,818.18
4	Web Developer	1	22	100%	Rp	289,090.91	Rp	6,360,000.00
5	Tester	1	9	100%	Rp	289,090.91	Rp	2,601,818.18
		Rp	38,700,000.00					

Deployment – (UAT dan Training)

_	<u> </u>						-		
	No.	Resource	Man	Day	Effort	Fixe	ed Man Day	Fixe	ed MD * Days
	1	Project Manager	1	5	100%	Rp	561,818.18	Rp	2,809,090.91
Г	2	Web Developer	1	5	100%	Rp	289,090.91	Rp	1,445,454.55
	TOTAL						Rp	4,254,545.45	

Maintaintenance

No.	Resource	Man	Man Day E		Fixed Man Day		Fix	ed MD * Days
1	Web Developer	1	15	100%	Rp	289,090.91	Rp	4,336,363.64
	TOTAL					Rp	4,336,363.64	

Implementation Cost

Software Implemer	itation C	Cost	Total	Rp	59,563,636.36

Overhead

Gathering Requirements

Man	Days	Plane	PP Client - Hotel	Hotel Room	Hotel	Allowance	Total	
2	5	Rp 2,385,600.00	Rp 150,000.00	1	Rp 3,500,000.00	Rp 1,500,000.00	Rp 7,535,600.00	



UAT

Ma	n	Days	Plane	PP Client - Hotel	Hotel Room	Hotel	Allowance	Total
2		3	Rp 2,385,600.00	Rp 150,000.00	1	Rp 2,100,000.00	Rp 900,000.00	Rp 5,535,600.00

User Training

ı	Man	Days	Plane	PP Client - Hotel	Hotel Room	Hotel	Allowance	Total
	2	2	Rp 2,384,000.00	Rp 150,000.00	1	Rp 1,400,000.00	Rp 600,000.00	Rp 4,534,000.00

Overhead Cost	Total	Rn 17 605 200 00
Overnead Cost	TOTAL	NP 17,000,200.00

TOTAL

No.	Cost	Total Cost		
1	Software Implementation Cost	Rp	59,563,636.36	
2	Overhead Cost	Rp	17,605,200.00	
3	Post Go Live Support (1 month)	Rp	4,336,363.64	
	TOTAL	Rp	81,505,200.00	
	GRAND TOTAL	Rp	89,655,720.00	

^{*)} Semua biaya tidak termasuk PPN 10%